
 

 



 
 

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года  

№ 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»  

Назначение документа: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, 

с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и место хранения: 
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора 

проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости 

изменений 



 

1. Календарный план-график работ по проект 
Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
1.  Организационное обеспечение проекта  721 10.01.2017 18.10.2019  Козлова Н.В. 

1.1 П Разработка локальных нормативно-правовых 

актов управления культуры области по 

сопровождению проекта  

35 

 

10.01.2017 01.03.2017 Приказы 

управления 

культуры области  

Кононова Е.А. 

1.2 П Заключение договора о сотрудничестве с 

ООО «Белгородский Зоопарк» на проведение 

адаптированной экскурсии для незрячих  

35 

 

10.01.2017 

 

01.03.2017 

 

Заключенный 

 договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик)  

Белов Н.Ю. 
 (исполнитель 

обязательств –

Исполнитель)  

1.3 П Заключение договора о сотрудничестве с 

администрацией историко-литературного 

музея Н.В. Станкевича – филиал (МУК 

«Алексеевский краеведческий музей») на 

проведение адаптированной экскурсии по 

музею, предоставлении информационного 

материала для разработки адаптированного 

текста экскурсии  

33 

 

12.01.2017 

 

01.03.2017 

 

Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Мосоров Ю.А. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.4 П Заключение договора с администрацией 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» на 

проведение 3D спектакля для незрячих и 

слабовидящих «Кому живется весело 

вольготно на Руси»  

15 

 

11.01.2017 

 

01.02.2017 

 

Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Афанасьева Н.М. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.5 П Заключение договора с администрацией 

МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека имени Н.С. Соханской 

(Кохановской)» об организации и проведении 

выставки адаптированных изданий 

библиотеки для слепых на базе Корочанского 

района  

32 

 

13.01.2017 

 

01.03.2017 

 

Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Гамова Н.Г. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
1.6 П Заключение договора с администрацией 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» о согласовании списка 

учебной литературы для репродуцирования и 

издания для незрячих детей в помощь 

образовательному процессу  

33 12.01.2017 01.03.2017 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Канищева Т.П. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.7 П Заключение договора с администрацией 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа об организации и проведении 

выставки адаптированных изданий 

библиотеки для слепых  

29 15.01.2018 26.02.2018 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Болтенкова Е.Н. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.8 П Заключение договора с администрацией 

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» на проведение 3D спектакля для 

незрячих и слабовидящих «Кому живется 

весело вольготно на Руси»  

29 15.01.2018 26.02.2018 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Лисицкая С. А. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.9 П Заключение договора о сотрудничестве с 

администрацией МКУК 

«Великомихайловский музей имени Первой 

Конной Армии» (Новый Оскол) на 

проведение адаптированной экскурсии по 

музею, предоставление информационного 

материала для разработки адаптированного 

текста экскурсии  

29 15.01.2018 26.02.2018 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Игнатенко С.А. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.10 П Заключение договора с администрацией 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» о согласовании списка 

учебной литературы для репродуцирования и 

издания для незрячих детей в помощь 

образовательному процессу  

29 15.01.2018 26.02.2018 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Канищева Т.П. 
 (исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
1.11 П Заключение договора с администрацией 

МБУК «ЦБ Борисовского района» об 

организации и проведении выставки 

адаптированных изданий библиотеки для 

слепых  

33 14.01.2019 28.02.2019 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Кравченко З.А. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 
1.12 П Заключение договора с администрацией 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» на 

проведение 3D спектакля для незрячих и 

слабовидящих «Кому живется весело 

вольготно на Руси»  

33 14.01.2019 28.02.2019 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – 

Заказчик) 

Малыхина А.П. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 
1.13 П Заключение договора о сотрудничестве с 

администрацией МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей» на 

проведение адаптированной экскурсии по 

музею, предоставление информационного 

материала для разработки адаптированного 

текста экскурсии  

33 14.01.2019 28.02.2019 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – Заказчик 

Каторгина А.В. 
(исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.14 П Заключение договора с администрацией 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат» о согласовании списка 

учебной литературы для репродуцирования и 

издания для незрячих детей в помощь 

образовательному процессу  

33 14.01.2019 28.02.2019 Заключенный 

договор 

Саруханова Е.А. 
(исполнитель 

обязательств – Заказчик 

Канищева Т.П. 
 (исполнитель 

обязательств –

Исполнитель) 

1.15 Р Организация и проведение исследования 

«Удовлетворенность пользователей 

качеством адаптивных библиотечно-

информационных продуктов и услуг»  

29 

 

18.09.2017 

 

27.10.2017 

 

Отчет по 

результатам 

исследования 

Старикова Е. А. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
1.16 Р Организация и проведение исследования 

«Удовлетворенность пользователей 

качеством адаптивных библиотечно-

информационных продуктов и услуг»  

29 

 

17.09.2018 

 

26.10.2018 

 

Отчет по 

результатам 

исследования 

Старикова Е. А. 

1.17 Р Организация и проведение исследования 

«Удовлетворенность пользователей 

качеством адаптивных библиотечно-

информационных продуктов и услуг»  

24 16.09.2019 18.10.2019 Отчет по 

результатам 

исследования 

Старикова Е. А. 

2.  Система адаптивных мероприятий 706 01.02.2017  21.10.2019   Саруханова Е.А. 

2.1 Р Организация и проведение 3D спектакля на 

базе  МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»  

34 

 
01.02.2017  

 
22.03.2017  

 
Отчет, фото Григорова И.А.,  

(проведение 

мероприятия) 

Афанасьева Н.М., 

(предоставление 

площадки и 

обеспечение аудитории 

на мероприятии) 
2.2 Р Организация и проведение 3D спектакля на 

базе  МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  

34 

 

01.02.2018 22.03.2018 
 

Отчет, фото Григорова И.А., 
(проведение 

мероприятия) 

Лисицкая С.А., 
(предоставление 

площадки и 

обеспечение аудитории 

на мероприятии) 
2.3 Р Организация и проведение 3D спектакля на 

базе  МКУК «ЦБС Прохоровского района»  

35 01.02.2019 22.03.2019 Отчет, фото Григорова И.А., 
(проведение 

мероприятия) 

Малыхина А.П., 

(предоставление 

площадки и 

обеспечение аудитории 

на мероприятии) 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
2.4 Р Организация и проведение адаптированных 

экскурсий в историко-литературный музей 

Н.В. Станкевича – филиал (МУК 

«Алексеевский краеведческий музей»)  

35  
 

01.03.2017  
 

19.04.2017  
 

Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Мосоров Ю.А., 
(предоставление 

площадки, содействие в 

разработке текста 

экскурсии) 
2.5 Р Организация и проведение адаптированных 

экскурсий в МКУК «Великомихайловский 

музей имени Первой Конной Армии» Новый 

Оскол  

35 
 

01.03.2018 
 

19.04.2018 
 

Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Игнатенко С.А. 
(предоставление 

площадки, содействие в 

разработке текста 

экскурсии) 

2.6 Р Организация и проведение адаптированных 

экскурсий МКУК «Шебекинский историко-

художественный музей»  

35 01.03.2019 19.04.2019 Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Каторгина А.В. 
(предоставление 

площадки, содействие в 

разработке текста 

экскурсии) 

2.7 Р Организация и проведение адаптированной 

экскурсии в Белгородский Зоопарк  

35 
 

26.04.2017  
 

14.06.2017  
 

Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Белов Н.Ю. 
(предоставление 

площадки) 
2.8 Р Организация и проведение адаптированной 

экскурсии в Белгородский Зоопарк  

35 
 

26.04.2018 
 

14.06.2018 
 

Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Белов Н.Ю. 
(предоставление 

площадки) 

2.9 Р Организация и проведение адаптированной 

экскурсии в Белгородский Зоопарк  

35 26.04.2019 14.06.2019 Отчет, фото Голикова С.А. 
(проведение экскурсии) 

Белов Н.Ю. 
(предоставление 

площадки) 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
2.10 Р Организация и проведение выставки 

адаптированных изданий БГСБС 

им. В.Я. Ерошенко на базе МКУК 

«Корочанская центральная районная 

библиотека имени Н.С. Соханской 

(Кохановской)»  

29 

 

18.09.2017  
 

27.10.2017  
 

Программа 

выставки, фото, 

отчет 

Сульженко И.В. 
(проведение 

мероприятия) 

Гамова Н.Г. 
(предоставление 

площадки) 

2.11 Р Организация и проведение выставки 

адаптированных изданий БГСБС 

им. В.Я. Ерошенко на базе «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа  

20 

 

17.09.2018 
 

15.10.2018 
 

Программа 

выставки, фото, 

отчет 

Сульженко И.В. 
(проведение 

мероприятия) 

Болтеноква Е.Н. 
(предоставление 

площадки) 

2.12 Р Организация и проведение выставки 

адаптированных изданий БГСБС 

им. В.Я. Ерошенко на базе МБУК «ЦБ 

Борисовского района»  

25 16.09.2019 21.10.2019 Программа 

выставки, фото, 

отчет 

Сульженко И.В. 
(проведение 

мероприятия) 

Кравченко З.А. 
(предоставление 

площадки) 

3.  Издательская деятельность 621 01.06.2017 21.10.2019 Отчет Саруханова Е.А. 

3.1 Р Репродуцирование 3 учебников в 

специальных форматах по заказу 

коррекционных школ Белгородской области  

66 
 

01.06.2017  
 

01.09.2017  
 

Фото брайлевского 

учебника, акт 

передачи 

Сульженко И.В. 

3.2 Р Репродуцирование 3 учебников в 

специальных форматах по заказу 

коррекционных школ Белгородской области  

66 
 

01.06.2018 
 

03.09.2018 
 

Фото брайлевского 

учебника, акт 

передачи 

Сульженко И.В. 

3.3 Р Репродуцирование 3 учебников в 

специальных форматах по заказу 

коррекционных школ Белгородской области  

66 03.06.2019 03.09.2019 Фото брайлевского 

учебника, акт 

передачи  

Сульженко И.В. 

3.4 Р Подготовка и выпуск многоформатного 

издания «Писатель, поэт и мыслитель земли 

белгородской» (адаптированная экскурсия по 

Историко-литературному музею 

Н.В. Станкевича – филиал МУК 

«Алексеевский краеведческий музей»)  

65 21.07.2017 20.10.2017 Фото 

многоформатного 

издания, отчет 

Сульженко И.В. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
3.5 Р Подготовка и выпуск многоформатного 

издания «И не смолкает грохот битв» 

(адаптированная экскурсия по МУК 

«Великомихайловский музей имени Первой 

Конной Армии»)  

65 23.07.2018  22.10.2018 Фото 

многоформатного 

издания, отчет 

Сульженко И.В. 

3.6 Р Подготовка и выпуск многоформатного 

издания «Шебекинский край: прошлое и 

настоящее» (адаптированная экскурсия по 

МКУК «Шебекинский историко-

художественный музей»)  

65 22.07.2019  21.10.2019 Фото 

многоформатного 

издания, отчет 

Сульженко И.В. 

4  Предоставление людям с дисфункцией 

зрения удаленного доступа к цифровой 

библиотеке аудиокниг в спецформате 

«LKF» (БИБЛИОТЕКА МИХАЙЛОВА)  

726 10.01.2017 25.10.2019  Саруханова Е.А. 

4.1. П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 1 квартале 

2017  

56 10.01.2017 
 

31.03.2017 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.2 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» во 2 квартале 

2017  

61 3.04.2017 30.06.2017 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.3 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 3 квартале 

2017  

65 3.07.2017 29.09.2017 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.4 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 4 квартале 

2017  

43 2.10.2017 30.11.2017 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.5 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 1 квартале 

2018 г.  

56 10.01.2018 
 

30.03.2018 
 

Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
4.6 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» во 2 квартале 

2018 г.  

61 02.04.2018 
 

29.06.2018 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.7 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 3 квартале 

2018 г.  

65 02.07.2018 28.09.2018 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.8 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 4 квартале 

2018 г.  

65 01.10.2018 30.11.2018 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.9 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 1 квартале 

2019 г.  

54 14.01.2019 29.03.2019 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.10 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» во 2 квартале 

2019 г.  

59 01.04.2019 28.06.2019 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.11 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 3 квартале 

2019 г.  

66 01.07.2017 30.09.2017 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.12 П Предоставление удалённого доступа к 

аудиокнигам цифровой библиотеки в 

специальном формате «LKF» в 4 квартале 

2019 г.  

19 1.10.2019 25.10.2019 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.13 П Мониторинг удалённого доступа к 

библиотеке Михайлова  
2 
 

18.12.2017 
 

20.12.2017 
  

Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

4.14 П Мониторинг удалённого доступа к 

библиотеке Михайлова  
2 
 

18.12.2018 
 

20.12.2018 
 

Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
4.15 П Мониторинг удалённого доступа к 

библиотеке Михайлова  
2 23.10.2019 25.10.2019 Скриншот 

виртуальной 

библиотеки, отчёт 

Аниканова Е.А. 

5  Технологическое обновление структуры 

сайта виртуального музея «Исток ты мой, 

Родина» 

686 13.03.2017 30.10.2019 Отчет Саруханова Е.А. 

5.1  Р  Создание новой страницы «Люди и судьбы»  10 27.03.2017 10.04.2017 Скриншот Аниканова Е.А. 

5.2 Р Создание новой страницы «Детская 

страничка»  

9 11.04.2017 24.04.2017 Скриншот Аниканова Е.А. 

5.3 Р Создание новой страницы «Контакты»  3 25.04.2017 28.04.2017 Скриншот Аниканова Е.А. 

5.4 Р Обновление новостной ленты  10 13.03.2017 27.03.2017 Интернет-ссылка, 

Скриншот 

Аниканова Е.А. 

5.5 Р Создание авторской страницы о творчестве 

людей с ограничениями жизнедеятельности   

15 15.05.2017 05.06.2017 Скриншот Аниканова Е.А. 

5.6 Р Создание авторской страницы о творчестве 

людей с ограничениями жизнедеятельности  
69 11.04.2018 17.07.2018 Скриншоты новых 

страниц 

виртуального музея 

Аниканова Е.А. 

5.7 Р Создание авторской страницы о творчестве 

людей с ограничениями жизнедеятельности  
69 11.04.2019 17.07.2019 Скриншоты новых 

страниц 

виртуального музея 

Аниканова Е.А. 

5.8 П Мониторинг доступа к виртуальному музею  

«Исток ты мой, Родина»  

2 
 

18.12.2017 
 

20.12.2017 
 

Скриншот 

виртуального 

музея, отчёт 

Аниканова Е.А. 

5.9 П Мониторинг доступа к виртуальному музею  

«Исток ты мой, Родина»  

2 
 

18.12.2018 
 

20.12.2018 
 

Скриншот 

виртуального 

музея, отчёт 

Аниканова Е.А. 

5.10 П Мониторинг доступа к виртуальному музею  

«Исток ты мой, Родина»  

2 28.10.2019 30.10.2019 Скриншот 

виртуального 

музея, отчёт 

Аниканова Е.А. 

6  Информационное сопровождение проекта 667 17.04.2017 07.11.2019  Старикова Е.А. 

6.1  П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 1 квартала 

2017 г.  

51 17.04.2017 31.03.2017 Отчет Старикова Е.А. 

 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
6.1.1 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 2 квартала 

2017 г.  

61 03.04.2017 30.06.2017 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.1.2 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 3 квартала 

2017 г.  

65 03.07.2017 29.09.2017 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.1.3 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 4 квартала 

2017 г.  

43 02.10.2017 30.11.2017 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.2 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 1 квартала 

2018 г.   

56 09.01.2018 30.03.2018 

 

Отчет Старикова Е.А. 

 

6.2.1 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 2 квартала 

2018 г.   

61 02.04.2018 29.06.2018 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.2.2 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 3 квартала 

2018 г.  

65 02.07.2018 28.09.2018 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.2.3 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 4 квартала 

2018 г.  

44 1.10.2018 30.11.2018 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.3 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 1 квартала 

2019 г. 

57 09.01.2019 29.03.2019 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.3.1 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 2 квартала 

2019 г. 

59 01.04.2019 28.06.2019 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.3.2 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 3 квартала 

2019 г. 

66 01.07.2019 30.09.2019 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.3.3 П Освещение хода подготовки и реализации 

проекта в СМИ региона по итогам 4 квартала 

2019 г. 

27 01.10.2019 07.11.2019 Отчет Старикова Е.А. 

 

6.4 П Размещение информации на сайте управления 3 27.03.2017 30.03.2017 Скриншоты Балабанова М.С. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
культуры по итогам 1 квартала 2017 г.  страниц 

официального 

сайта управления 

культуры   

6.4.1 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 2 квартала 2017 г.  

3 26.06.2017 30.06.2017 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.4.2 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 3 квартала 2017 г.  

4 25.09.2017 29.09.2017 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.4.3 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 4 квартала 2017 г.  

3 27.11.2017 30.11.2017 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.5 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 1 квартала 2018 г.  

4 26.03.2018 30.03.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры 

Балабанова М.С. 

6.5.1 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 2 квартала 2018 г. 

4 25.06.2018 29.06.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры 

Балабанова М.С. 

6.5.2 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 3 квартала 2018 г. 

4 24.09.2018 28.09.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры 

Балабанова М.С. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
6.5.3 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 4 квартала 2018 г. 

4 26.11.2018 30.11.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры 

Балабанова М.С. 

6.6 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 1 квартала 2019 г.  

4 25.03.2019 29.03.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.6.1 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 2 квартала 2019 г.  

4 24.06.2019 28.06.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.6.2 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 3 квартала 2019 г.  

4 23.09.2019 27.09.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.6.3 П Размещение информации на сайте управления 

культуры по итогам 4 квартала 2019 г.  

3 1.11.2019 07.11.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта управления 

культуры   

Балабанова М.С. 

6.7 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 1 квартала 2017 г.  

3 27.03.2017 30.03.2017 

 

Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.7.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 2 квартала 2017 г.  

 

3 26.06.2017 30.06.2017 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.7.2 П Размещение информации о ходе реализации 4 25.09.2017 29.09.2017 Скриншоты Аниканова Е.А. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 3 квартала 2017 г. 

 

страниц 
официального 

сайта библиотеки 

6.7.3 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 4 квартала 2017 г. 

3 27.11.2017 30.11.2017 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.8 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 1 квартала 2018 г.(  

4 26.03.2018 30.03.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.8.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 2 квартала 2018 г.(  

4 25.06.2018 29.06.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.8.2 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 3 квартала 2018 г.(  

4 24.09.2018 28.09.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.8.3 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте  библиотеки 

по итогам 4 квартала 2018 г.(  

4 26.11.2018 30.11.2018 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.9 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте библиотеки по 

итогам 1 квартала 2019 г.  

4 25.03.2019 29.03.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.9.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте библиотеки по 

итогам 2 квартала 2019 г.  

4 24.06.2019 28.06.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.9.2 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте библиотеки по 

итогам 3 квартала 2019 г.  

4 23.09.2019 27.09.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

Аниканова Е.А. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
сайта  библиотеки 

6.9.3 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте библиотеки по 

итогам 4 квартала 2019 г.  

3 1.11.2019 07.11.2019 Скриншоты 

страниц 
официального 

сайта  библиотеки 

Аниканова Е.А. 

6.10 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 1 

квартала 2017 г.  

3 27.03.2017 30.03.2017 

 

Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.10.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 2 

квартала 2017 г.  

3 26.06.2017 30.06.2017 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.10.2 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 3 

квартала 2017 г.  

4 25.09.2017 29.09.2017 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.10.3 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 4 

квартала 2017 г.  

3 27.11.2017 30.11.2017 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.11. П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 1 

квартала 2018 г.  

4 26.03.2018 30.03.2018 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.11.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 2 

квартала 2018 г.  

4 25.06.2018 29.06.2018 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.11.2 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 3 

квартала 2018 г.  

4 24.09.2018 28.09.2018 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.11.3 П Размещение информации о ходе реализации 4 26.11.2018 30.11.2018 Скриншоты Курганская Д.И. 



Код работы Название работы/процесса Длитель

ность, 

дни 

Дата начала  Дата 

окончания  

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код Тип 

(Р/П) 
проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 4 

квартала 2018 г.  

страниц соцсетей 

6.12 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 1 

квартала 2019 г.  

4 25.03.2019 29.03.2019 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.12.1 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 2 

квартала 2019 г.  

4 24.06.2019 28.06.2019 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.12.2 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 3 

квартала 2019 г.  

4 23.09.2019 27.09.2019 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

6.12.3 П Размещение информации о ходе реализации 

проекта  на страницах социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники по итогам 4 

квартала 2019 г.  

3 1.11.2019 07.11.2019 Скриншоты 

страниц соцсетей 

Курганская Д.И. 

И т о г о: 735 10.01.2017 07.11.2019   

 
 



1. Бюджет проекта 

 

Код работы/ 

процесса 

Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники финансирования 
Внебюджетные источники 

финансирования 

код тип 

(Р/П) федеральный 

бюджет
3
 

областной 

бюджет
3
 

местный 

бюджет
3
 

средства 

хозяйствующе

го субъекта 

заемные 

средства
4
 

прочие
5
 

1.  Организационное 

обеспечение проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

2.  Система адаптивных 

мероприятий 

13,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Р Организация и проведение 

3D спектаклей   

4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Р Организация и проведение 

адаптированных экскурсий в 

музеи Белгородской области   

5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Р Организация и проведение 

адаптированных экскурсий в 

белгородский Зоопарк   

0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Р Организация и проведение 

выставок адаптированных 

изданий БГСБС 

им. В.Я. Ерошенко   

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Издательская деятельность 19,3 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Р Репродуцирование (не менее 

9) учебников в специальных 

форматах по заказу 

коррекционных школ 

Белгородской области   

6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Р Подготовка и выпуск 

многоформатных изданий 

«Писатель, поэт и мыслитель 

земли белгородской» 

(адаптированная экскурсия 

по Историко-литературному 

музею Н.В. Станкевича)   

5,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Р Подготовка и выпуск 

многоформатного издания 

4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
3  

Госу

дарс

твен

ная 

прог

рам

ма 

Белг

ород

ской 

обла

сти 

«Раз

вити

е 

куль

тур

ы и 

иску

сств

а 

Белг

ород

ской 

обла

сти 

на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года №526-пп). Подпрограмма 1 «Библиотечное дело». 

«И не смолкает грохот битв» 

(адаптированная экскурсия 

по МУК 

«Великомихайловский музей 

имени Первой Конной 

Армии»)   

3.4 Р Подготовка и выпуск 

многоформатного издания 

«Шебекинский край: 

прошлое и настоящее» 

(адаптированная экскурсия 

по МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей»)   

4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4  Формирование ресурсной 

базы и предоставление 

инвалидам удаленного 

доступа к 

информационным 

продуктам и услугам 

0 0 0 0 0 0 0 

5  Обновление виртуального 

музея популяризации 

творчества инвалидов 

«Исток ты мой, Родина» 

0 0 0 0 0 0 0 

6.   Информационное 

сопровождение проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

 Итого: 32,5 0.0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



1. Формы участия области в реализации проекта 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Текущее  бюджетное 

финансирование: 

Раздел 2. Система 

адаптивных мероприятий – 

приобретение ГСМ для 

организации выездных 

мероприятий 

Раздел 3.  Издательская 

деятельность – 

приобретение расходных 

материалов для 

репродуцирования 

учебников в специальных 

форматах, выпуска 

многоформатных изданий. 

– 32,5 – 

Дороги
6
  – – – – 

Субсидии
6
 – – – – 

ИТОГО:  32,5  

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия
6
 – – – – 

Газоснабжение
6
  – – – – 

Водоснабжение
6
  – – – – 

Гарантии
6
 – – – 

Залоги
6
  – – – 

Прочие формы участия
6
 – – – 



Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка 
 

6
необходимо указать основание выделения денежных средств



 

2. Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Технические проблемы (аварийное 

отключение электричества, 

аварийная поломка техники и 

транспорта) 

Изменение сроков проведения 

мероприятий 

 

Увеличение срока реализации 

проекта 

Предварительная 

техническая 

диагностика 

оборудования 

 

Саруханова Е.А. Перенос мероприятия на 

другое время, дату 

2. Ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств 

партнеров проекта (перенос даты 

мероприятия, замена 

ответственного за мероприятия) 

Увеличение срока реализации 

проекта 

Мониторинг 

выполнения 

договорных 

обязательств 

Саруханова Е.А. Перенос мероприятия на 

другое время, дату 

3. Задержка финансирования проекта Увеличение срока реализации 

проекта 

Отработанный 

список 

потенциальных 

спонсоров. 

Резервирование 

средств в бюджете 

Старикова Е. А.  Перенос мероприятия на 

другое время, дату 

 



3. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место 

работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Козлова Наталья Васильевна, 

заместитель начальника  

управления - начальник отдела развития 

социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

Проектный 

специалист 4 класса 

Куратор проекта,  

Ответственный за блок работ 

«Организационное обеспечение 

проекта» 

Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении команды проекта»  

от «12» октября 2016 г. №324/1 

2. Саруханова Елена Анатольевна, 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» 

- Руководитель проекта, 

Ответственный за блоки работ 

Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении команды проекта»  

от «12» октября 2016 г. №324/1 

3. Кононова Елена Александровна, 

консультант управления культуры 

области, отдел развития социально-

культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

 

Проектный 

специалист 1 класса  

Администратор проекта,  

член рабочей группы Р 

 

Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении команды проекта»  

от «12» октября 2016 г. №324/1 

4. Олейникова Светлана Васильевна, 

консультант управления культуры 

области, отдел развития социально-

культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

 

- Оператор проекта Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении команды проекта»  

от «12» октября 2016 г. №324/1 

5. Балабанова Марина Сергеевна, 

начальник группы по информатизации и 

электронному взаимодействию при 

управлении культуры области 

 

Проектный 

специалист 3 класса 

Член рабочей группы Р 

 

Приказ управления культуры 

Белгородской области «Об 

утверждении команды проекта»  

от «12» октября 2016 г. №324/1 

6. Старикова Елена Александровна, 

заместитель директора по библиотечной 

работе и издательской деятельности 

- Член рабочей группы Р/П 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 



ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко» 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

 

7. Аниканова Елена Александровна, 

заведующая отделом компьютерных 

технологий ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» 

- Член рабочей группы Р/П 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

8. Голикова Светлана Алексеевна, 

заведующая отделом обслуживания 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко» 

- Член рабочей группы Р 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

9. Григорова Ирина Анатольевна, 

заведующая отделом комплектования и 

организации библиотечных фондов 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко» 

- Член рабочей группы Р 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

10. Курганская Дарья Ивановна, 

ведущий библиограф информационно-

методического отдела ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

11. Сульженко Ирина Васильевна, 

заведующая отделом по изданию 

литературы на специальных носителях 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко» 

- Член рабочей группы Р 

 

Приказ директора ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» от 

27.12. 2016 г.  №203 

12. Каторгина Алла Викторовна, 

научный сотрудник отдела 

научно-экспозиционной и 

просветительской работы МУК 

«Шебекинский историко-

художественный музей» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора МКУК 

«Шебекинский историко-

художественный музей»    

13. Афанасьева Наталья Михайловна, - Член рабочей группы П Приказ директора МБУК «ЦБС 



библиотекарь по работе с людьми с 

ограниченными возможностями МБУК « 

ЦБС Красногвардейского района» 

 Красногвардейского района» от  16. 

01.2017 

14. Белов Николай Юрьевич, 

генеральный директор ООО 

«Белгородский Зоопарк 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директор ООО 

«Белгородский Зоопарк  от 

26.01.2017  №1 

15. Лисицкая Светлана Александровна, 

заведующая отделом  по работе с 

инвалидами МКУК « Чернянская  

центральная районная библиотека» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора  МКУК « 

Чернянская  центральная районная 

библиотека»  от 25.01.2017 №5-о/д 

16. Кравченко Зоя Александровна, 

методист МУБК «Центральная 

библиотека Борисовского района» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора  МУБК 

«Центральная библиотека 

Борисовского района»   от 

26.01.2017 г.  №1 

17. Гамова  Наталья Георгиевна, 

заведующая отделом обслуживания 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека имени Н.С. 

Соханской (Кохановской)»  

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора МКУК 

«Корочанская центральная 

районная библиотека имени Н.С. 

Соханской (Кохановской)» от 

27.01.2017 г. № 16 

18. Канищева Татьяна Павловна, 

библиотекарь МБОУ «Валуйская 

общеобразовательная школа-интернат» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора  МБОУ 

«Валуйская  общеобразовательная 

школа-интернат» от 26.01.2017 г.  

№ 4 

19. Болтенкова Елена Николаевна, 

главный библиотекарь методической и 

библиографической работы  «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа от 

26.01.2017 г.  №7 

20. Мосоров Юрий Анатольевич, 

директор историко-литературного музея 

Н.В. Станкевича 

МКУК 

«Централизованная клубная 

система» Алексеевского района 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директору МКУК 

«Централизованная клубная 

система» Алексеевского района 

от 27.01.2017 г. № 5 

21. Игнатенко Светлана Александровна, 

младший научный сотрудник 

МКУК «Великомихайловский 

музей имени Первой Конной Армии» 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора 

МКУК «Великомихайловский 

музей имени Первой Конной 

Армии» от 26.01.2017 № 05 

22. Малыхина Анна Павловна,  

ведущий библиотекарь отдела 

- Член рабочей группы П 

 

Приказ директора 

МКУК «ЦБС Прохоровского 



обслуживания МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» 

района» 

от 26.01.2017 № 2 

 



4. Планирование коммуникаций  
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам  

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 

 


