




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088961

1. Основные положения

Куратор проекта:	Горбатовская С.М., Заместитель начальника управления – начальник отдела развития музейного и библиотечного дела управления культуры Белгородской области	
Руководитель проекта:	Саруханова Е.А., Директор ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Курганский К.С.- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики – начальник управления культуры Белгородской области	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Блок	Разработка и размещение на сайте библиотеки методических и информационных материалов	147	02.03.2020	25.09.2020	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
1.1	Р	Разработка и размещение на сайте библиотеки методических рекомендаций для муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области по созданию творческих площадок и организации театротерапевтических мероприятий для детей с ОВЗ	63	02.03.2020	29.05.2020	Скан-копия утвержденных методических рекомендаций, ссылка на сайт библиотеки	Старикова Е.А.
1.2	Р	Разработка и размещение на сайте библиотеки типового Положения о создании творческой площадки "АРТтерритория31"	45	25.05.2020	27.07.2020	Скан-копия Положения, ссылка на сайт библиотеки	Старикова Е.А.
1.3	Р	Разработка и размещение на сайте библиотеки методического пособия по организации и проведению театральных миниатюр в библиотечной практике	50	20.07.2020	25.09.2020	Скан-копия методического пособия, ссылка на сайт библиотеки	Старикова Е.А.
2	Блок	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой" в 2020 году	53	15.09.2020	27.11.2020	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
2.1	Р	Разработка Положения о проведении областного интегрированного фестиваля детских театральных студий «Под радугой»	23	15.09.2020	15.10.2020	Утвержденное Положение	Сафронова О.Е.
2.2	Р	Подготовка сценарного материала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	22	01.10.2020	30.10.2020	Утвержденный сценарий	Сафронова О.Е.

2.3	П	Приобретение расходных материалов, подарков для участников областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой", организация питания	10	02.11.2020	16.11.2020	Скан-копия товарной накладной	Старикова Е.А.
2.4	П	Оплата услуг по оформлению зала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	10	02.11.2020	16.11.2020	Акт выполненных работ	Старикова Е.А.
2.5	Р	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	17	02.11.2020	25.11.2020	Отчет	Аниканова Е.А.
2.6	Р	Проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий «Под радугой»	3	25.11.2020	27.11.2020	Скан-копия приказа о проведении фестиваля, информационный и фото-отчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Хмеленко С.А.
3	Блок	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой" в 2021 году	51	15.09.2021	25.11.2021	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
3.1	Р	Разработка Положения о проведении областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	23	15.09.2021	15.10.2021	Утвержденное Положение	Сачкова А.А.
3.2	Р	Подготовка сценарного материала для проведения областного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	23	27.09.2021	27.10.2021	Утвержденный сценарий	Сачкова А.А.
3.3	П	Приобретение расходных материалов, подарков для участников областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой", организация питания	10	01.11.2021	15.11.2021	Скан-копия товарной накладной	Старикова Е.А.
3.4	П	Оплата услуг по оформлению зала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	10	01.11.2021	15.11.2021	Акт выполненных работ	Старикова Е.А.
3.5	П	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	16	01.11.2021	23.11.2021	Отчет	Аниканова Е.А.
3.6	П	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	3	23.11.2021	25.11.2021	Скан-копия приказа о проведении фестиваля, информационный фото-отчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Старикова Е.А.

4	Блок	Создание сводного плана мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко и 23 муниципальных библиотечных учреждений области	51	01.10.2020	11.12.2020	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
4.1	Р	Разработка плана мероприятий творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им В.Я. Ерошенко	22	01.10.2020	30.10.2020	Утвержденный план	Хмеленко С.А.
4.2	П	Сбор планов мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31" 23 муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области	21	30.10.2020	30.11.2020	Утвержденные планы	Старикова Е.А.
4.3	П	Создание сводного плана мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31"	10	30.11.2020	11.12.2020	Утвержденный план	Старикова Е.А.
5	Блок	Организация и проведение открытия творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	24	02.11.2020	04.12.2020	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
5.1	Р	Разработка сценария открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	21	02.11.2020	01.12.2020	Утвержденный сценарий	Хмеленко С.А.
5.2	П	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	24	02.11.2020	04.12.2020	Отчет	Аниканова Е.А.
5.3	Р	Организация и проведение открытия творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	4	01.12.2020	04.12.2020	Информационный отчет, фото-отчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Старикова Е.А.
6	Блок	Организация и проведение открытия творческих площадок "АРТтерритория31" на базе 23 муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области	100	11.01.2021	01.06.2021	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
6.1	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Грайворонская ЦБС»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Горохова Н.А.
6.2	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Рожнова С.М.

6.3	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Ивнянского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Клименова Л.И.
6.4	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Ракитянского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Попова Т.Н.
6.5	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Краснояржского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Минченко Е.В.
6.6	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Борисовского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Степанченко С.Б.
6.7	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Шебекинского городского округа»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Закурдаева Е.А.
6.8	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Волоконовского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Лакосник С.А.
6.9	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Вейделевская ЦБС»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Белкина Е.И.
6.10	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Ровеньского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Заболотняя Н.П.
6.11	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Нигодина С.В.
6.12	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Красненского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Стародубова Л.А.

6.13	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС Красногвардейского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Наконечная Г.К.
6.14	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Водопьянова М.А.
6.15	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Старооскольская ЦБС»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Гончарова Е.В.
6.16	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Чернянская ЦРБ»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Андреева Р.Д.
6.17	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС №1» Губкинского ГО	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Сорокина И.М.
6.18	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС №2» Губкинского ГО	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Седых Н.А.
6.19	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Псарева А.В.
6.20	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Малыхина А.П.
6.21	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МУК «Межпоселенческая ЦБ Валуйского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость паспорт мероприятия	Пилифос О.В.
6.22	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦРБ Белгородского района»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Голубова Т.В.

6.23	П	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС г. Белгорода»	31	15.02.2021	31.03.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Михальчук Н.Е.
6.24	Р	Проведение мониторинга по выполнению договорных обязательств между ГКУК "Спецбиблиотека" и муниципальными библиотечными учреждениями Белгородской области в I квартале 2021 года	41	01.02.2021	31.03.2021	Отчет	Хмеленко С.А.
6.25	П	Проведение мониторинга по выполнению договорных обязательств между ГКУК "Спецбиблиотека" и муниципальными библиотечными учреждениями Белгородской области в II квартале 2021 года	44	01.04.2021	01.06.2021	Отчет	Хмеленко С.А.
6.26	Р	Проведение мониторинга готовности библиотечных учреждений в I квартале 2021 года	56	11.01.2021	31.03.2021	Отчет	Хмеленко С.А.
6.27	П	Проведение мониторинга готовности библиотечных учреждений в II квартале 2021 года	44	01.04.2021	01.06.2021	Отчет	Хмеленко С.А.
7	Блок	Проведение областного конкурса среди муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области «АРТтерритория31» и конкурса театральным миниатюр "БиТиКо"	110	01.04.2021	01.09.2021	Отчет по блоку работ	Саруханова Е.А.
7.1	Р	Разработка Положения областного конкурса «АРТтерритория31»	43	01.04.2021	31.05.2021	Утвержденное Положение	Хмеленко С.А.
7.2	П	Организация и проведение областного конкурса среди муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области «АРТтерритория31» на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	23	31.05.2021	30.06.2021	Информационный и фотоотчет, скан-копия протокола конкурса	Хмеленко С.А.
7.3	Р	Разработка Положения областного конкурса театральным миниатюр "БиТиКо"	23	30.06.2021	30.07.2021	Утвержденное положение	Сафронова О.Е.
7.4	П	Организация и проведение областного конкурса театральным миниатюр "БиТиКо" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	24	30.07.2021	01.09.2021	Информационный и фотоотчет, явочная ведомость, паспорт мероприятия	Старикова Е.А.
8	Блок	Проведение социологического опроса среди участников (детей с ОВЗ и их родителей) о мероприятиях проекта	61	01.09.2021	25.11.2021	Отчет по блоку работ	Старикова Е.А.
8.1		Разработка анкеты для проведения опроса среди участников проекта	22	01.09.2021	30.09.2021	Скан-копия утвержденной анкеты	Хмеленко С.А.

8.2		Проведение и анализ опроса среди участников проекта	39	01.10.2021	25.11.2021	Аналитический отчет по результатам опроса	Хмеленко С.А.
ИТОГО:			441	02.03.2020	25.11.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Разработка и размещение на сайте библиотеки методических и информационных материалов	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Разработка и размещение на сайте библиотеки методических рекомендаций для муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области по созданию творческих площадок и организации театротерапевтических мероприятий для детей с ОВЗ	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка и размещение на сайте библиотеки типового Положения о создании творческой площадки "АРТтерритория31"	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Разработка и размещение на сайте библиотеки методического пособия по организации и проведению театральных миниатюр в библиотечной практике	0	0	0	0	0	0	0
2	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой" в 2020 году	200	0	200	0	0	0	0
2.1	Разработка Положения о проведении областного интегрированного фестиваля детских театральных студий «Под радугой»	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Подготовка сценарного материала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Приобретение расходных материалов, подарков для участников областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой", организация питания	190	0	190	0	0	0	0
2.4	Оплата услуг по оформлению зала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	10	0	10	0	0	0	0
2.5	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	0	0	0	0	0	0	0

2.6	Проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий «Под радугой»	0	0	0	0	0	0	0
3	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой" в 2021 году	200	0	200	0	0	0	0
3.1	Разработка Положения о проведении областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Подготовка сценарного материала для проведения областного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Приобретение расходных материалов, подарков для участников областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой", организация питания	190	0	190	0	0	0	0
3.4	Оплата услуг по оформлению зала для проведения областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	10	0	10	0	0	0	0
3.5	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Организация и проведение областного интегрированного фестиваля детских театральных студий "Под радугой"	0	0	0	0	0	0	0
4	Создание сводного плана мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко и 23 муниципальных библиотечных учреждений области	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Разработка плана мероприятий творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Сбор планов мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31" 23 муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Создание сводного плана мероприятий творческих площадок "АРТтерритория31"	0	0	0	0	0	0	0
5	Организация и проведение открытия творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0

5.1	Разработка сценария открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Проведение предварительной технической диагностики оборудования и транспорта	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Организация и проведение открытия творческой площадки "АРТтерритория31" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0
6	Организация и проведение открытия творческих площадок "АРТтерритория31" на базе 23 муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Грайворонская ЦБС»	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБС Ивнянского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБС Ракитянского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Краснояружского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Борисовского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.7	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»	0	0	0	0	0	0	0
6.8	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Волоконовского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.9	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Вейделевская ЦБС»	0	0	0	0	0	0	0

6.10	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Ровеньского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.11	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	0	0	0	0	0	0	0
6.12	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБС Красненского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.13	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС Красногвардейского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.14	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»	0	0	0	0	0	0	0
6.15	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Старооскольская ЦБС»	0	0	0	0	0	0	0
6.16	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Чернянская ЦРБ»	0	0	0	0	0	0	0
6.17	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС №1» Губкинского ГО	0	0	0	0	0	0	0
6.18	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС №2» Губкинского ГО	0	0	0	0	0	0	0
6.19	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»	0	0	0	0	0	0	0
6.20	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.21	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МУК «Межпоселенческая ЦБ Валуйского района»	0	0	0	0	0	0	0
6.22	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦРБ Белгородского района»	0	0	0	0	0	0	0

6.23	Организация и проведение открытия творческой площадки «АРТтерритория31» на базе МБУК «ЦБС г. Белгорода»	0	0	0	0	0	0	0
6.24	Проведение мониторинга по выполнению договорных обязательств между ГКУК "Спецбиблиотека" и муниципальными библиотечными учреждениями Белгородской области в I квартале 2021 года	0	0	0	0	0	0	0
6.25	Проведение мониторинга по выполнению договорных обязательств между ГКУК "Спецбиблиотека" и муниципальными библиотечными учреждениями Белгородской области в II квартале 2021 года	0	0	0	0	0	0	0
6.26	Проведение мониторинга готовности библиотечных учреждений в I квартале 2021 года	0	0	0	0	0	0	0
6.27	Проведение мониторинга готовности библиотечных учреждений в II квартале 2021 года	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведение областного конкурса среди муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области «АРТтерритория31» и конкурса театральным миниатюр "БиТиКо"	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Разработка Положения областного конкурса «АРТтерритория31»	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Организация и проведение областного конкурса среди муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области «АРТтерритория31» на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Разработка Положения областного конкурса театральные миниатюр "БиТиКо"	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Организация и проведение областного конкурса театральные миниатюр "БиТиКо" на базе библиотеки им. В.Я. Ерошенко	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведение социологического опроса среди участников (детей с ОВЗ и их родителей) о мероприятиях проекта	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Разработка анкеты для проведения опроса среди участников проекта	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Проведение и анализ опроса среди участников проекта	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		400	0	400	0	0	0	0

2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3 необходимо указать источник заемных средств

4 необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Ненадлежащее исполнение договорных обязательств партнерами проекта (перенос даты мероприятия, замена ответственного за мероприятия)	Увеличение срока реализации проекта	Мониторинг готовности библиотечных учреждений	Хмеленко С.А.	Перенос мероприятия на другое время, дату
2	Проведение карантинных мероприятий по предупреждению сезонных заболеваний	Изменение сроков проведения мероприятий проекта	Проведение мониторинга выполнения договорных обязательств	Хмеленко С.А.	Перенос мероприятия на другое время, дату
3	Технические проблемы (аварийное отключение электричества, аварийная поломка техники и транспорта)	Изменение сроков проведения мероприятий Увеличение сроков реализации проекта	Проведение предварительной технической диагностики оборудования, транспорта	Аниканова Е.А.	Перенос мероприятия на другое время, дату, безвозмездная аренда транспорта в другом учреждении культуры

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Горбатовская С.М., Заместитель начальника управления – начальник отдела развития музейного и библиотечного дела управления культуры Белгородской области	Проектный специалист 3 класса	Куратор проекта	Приказ управления культуры Белгородской области от 22.07.20 №286
2	Саруханова Е.А., директор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»	Отсутствует ранг	Руководитель проекта	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» от 30.07.20 №50
3	Хмеленко С.А., Заведующая отделом обслуживания ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	Отсутствует ранг	Администратор проекта	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» от 30.07.20 №50

4	Сачкова А.А., Библиотекарь Центра детского чтения отдела обслуживания ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	Отсутствует ранг	Оператор мониторинга проекта	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко» от 30.07.20 №50
5	Старикова Е.А., Заместитель директора ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко» от 30.07.20 №50
6	Сафронова О.Е., Библиотекарь Центра детского чтения отдела обслуживания ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко» от 30.07.20 №50
7	Аниканова Е.А., Заведующая отделом компьютерных технологий ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я.Ерошенко» от 30.07.20 №50
8	Горохова Н.А., Директор МКУК «Грайворонская ДБ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ начальника управления культуры и молодежной политики от 03.08.20 №57-А
9	Рожнова С.М., заведующая отделом обслуживания филиала «Центральная детская библиотека» МБУК «Яковлевская ЦБС»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «Яковлевская ЦБС» от 27.07.20 №82
10	Клименова Л.И., заведующая Детской библиотекой МКУК "Центральная библиотека Ивнянского района"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «ЦБ Ивнянского района от 24.07.20 №38/1

11	Попова Т.Н., ведущий библиотекарь ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МУК «ЦБС Ракитянского района» от 24.07.20 №17-од
12	Минченко Е.В., заместитель директора МУК "Центральная библиотека Краснояружского района"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МУК «ЦБ Краснояружского района» от 11.08.20 №44
13	Степанченко С.Б., заведующая центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ заместителя директора МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского» от 27.07.20 №42
14	Закурдаева Е.А., заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» от 25.08.20 №62
15	Лакосник С.А., заведующая сектором по работе с людьми, имеющих ограничения жизнедеятельности МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБ Волоконовского района» от 28.07.20 №109
16	Белкина Е.И., библиотекарь центральной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУ «ЦБ Вейделевская ЦБС» от 07.08.20 №41о/д
17	Заболотняя Н.П., ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБ Ровеньского района» от 17.08.20 №43
18	Нигодина С.В., заведующая городской детской модельной библиотекой №3 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ заместителя директора по работе с детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» от 30.07.20 №41

19	Стародубова Л.А., библиотекарь ЦРБ МКУК «ЦБС Красненского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «ЦБС Красненского района» от 24.07.20 №22
20	Наконечная Г.К., Заведующая отделом обслуживания ЦРБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБС Красногвардейского района» от 24.08.20 №64
21	Водопьянова М.А., методист по работе с детьми МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» от 20.08.20 №97
22	Гончарова Е.В., ведущий методист по работе с людьми с ОВЗ ЦБ им. А.С.Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «Старооскольская ЦБС» от 23.07.20 №148-а О/Д
23	Андреева Р.Д., заведующая отделом по работе с инвалидами МКУК «Чернянская ЦРБ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «Чернянская ЦРБ» от 26.08.20 №19-о/д
24	Сорокина И.М., Заместитель директора по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБС №1 Губкинского городского округа» от 24.08.20 №59
25	Седых Н.А., Заведующая отделом обслуживания Скороднянской земской библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБС №2 Губкинского городского округа» от 04.08.20 №70
26	Псарева А.В., заведующая ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им.Н.С.Соханской (Кохановской)»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «Корочанская ЦРБ им.Н.С.Соханской (Кохановской)» от 27.07.20 №53-О

27	Малыхина А.П., ведущий библиотекарь отдела обслуживания МКУК «ЦБС Прохоровского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «ЦБС Прохоровского района» от 24.07.20 №19
28	Пилифос О.В., Ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦБ МКУК "Валуйская ЦБС"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МКУК «Валуйская ЦБС» от 24.07.20 №142 о/д
29	Голубова Т.В., библиотекарь ведущего филиала №33 «Майская поселенческая библиотека» МУК «ЦРБ Белгородского района»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ и.о.директора МУК «ЦРБ Белгородского района» от 20.08.20 №91
30	Михальчук Н.Е., Заведующий библиотекой-филиалом №19 МБУК «ЦБС г.Белгорода»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ директора МБУК «ЦБС г.Белгорода» от 06.08.20 №77

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	